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Terminplanung WiN – Soziale Stadt – LOS Neue Vahr 

Weiteres Vorgehen 
Workshop Auswertung Projekte 2016/2017







26.09.17
Workshop Planung 2018













26.10.17   16:00 Uhr!

WiN-AG mit Auswertung und Erarbeitung Fördervorschlag

06.11.17
Antragsabgabe:
















13.11.17
Beirat/Sozialausschuss:













14.11.17
Quartiersforum

















23.11.17

Projektbeginn:

















01.01.18

Dirk Stöver, QM Neue Vahr AfSD - Sozialzentrum Vahr/Schwachhausen/Horn-Lehe 26.09.17
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