

Terminplanung WiN – Soziale Stadt -LOS Neue Vahr



Oktober – Dezember 2020

Folgender Zeitplan ist vorgesehen:

**Abgabe der versendeten Listen zur
Auswertung 2020 und Planung 2021**

16.10.20

**Workshop Auswertung 2020/Planung 2021
IHK- Fortschreibung**

28.10.20

Fördervorschlag- WiN-AG

3.11.20 oder 4.11.20

Antragsabgabe:

11.11.20

Beirat Vahr:

17.11.20

Quartiersforum

19.11.20

Projektbeginn:

01.01.21

Dirk Stöver, QM Neue Vahr AfSD - Sozialzentrum Vahr/Schwachhausen/Horn-Lehe

28.09.20